Jeziorany: ROBOTY DODATKOWE na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap(dokończenie inwestycji).
Numer ogłoszenia: 259409 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, faks 089 5392760 , strona internetowa www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY DODATKOWE na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap(dokończenie inwestycji)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty dodatkowe: 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV fi 200 - 170 mb. 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 160 - 214 mb. 3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE fi 50 - 60 mb. 4. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE fi 40 - 150 mb 5. Ogrodzenie Przepompowni P-3 - 24 mb 6. Odwodnienie przepompowni ścieków P-1 - 44,5 mb 7. Budowa wylotu ścieków z oczyszczalni - 1 szt. 8. Budowa przepustu na rowie melioracyjnym(dojazd do przepompowni ścieków P-1) - 6 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap w Radostowie było realizowane przez EKOMELBUD SA Mrągowo w 2012 r. Wykonawca wykonał część zadania, w grudniu 2012 wykonawca złożył wniosek o upadłość i przerwał realizację robót. Syndyk masy upadłościowej nie wyraził zgody na dalszą realizację zadania przez firmę w upadłości. Przeprowadzono inwentaryzację przerwanej budowy, przjęto Plac Budowy i Zamawiający odstąpił od umowy z dniem 30.01.2013 r. z winy Wykonawcy. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i wyłonił Wykonawcę(Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki, Gutkowo52, 11-041 Olsztyn)na dokończenie budowy. Ze względu na specyficzną sytuację tj. Wykonawca kończy realizację robót po poprzednim wykonawcy oraz w związku ze zmianami nieistotnymi, Zamawiający w SIWZ przewidział rozliczenie umowy podstawowej kosztorysem powykonawczym i wykonanie oraz rozliczenie robót dodatkowych nie objętych umową podstawową a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z art 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· Zakład Technik Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki, Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
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