Jeziorany, dn. 10.09.2014 r.

Wszyscy  Wykonawcy

BR-ZP.271.7.2014

Dotyczy: Modyfikacji SIWZ   
na
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133/6, 357/59, 357/45, 301 w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ zmieniam zapisy w SIWZ następująco:

I.   Modyfikuję treść  Rozdziału 16, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie :
"Wykonawca zawrze umowę  zgodnie z projektem umowy - zał. nr 10 do siwz, który jest jej integralną częścią. Zmiany są zawarte w § 2 i § 13:
§ 2

1.Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
1) rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy, 

2) zakończenie przedmiotu umowy – 2 miesiące licząc od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

3.
Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 

3) zmiany kierownika budowy;

4) w przypadku cofnięcia zgody przez właściciela terenu, przez który zaprojektowano przebieg sieci lub przyłącza;

5) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;

6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

7) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych  – udokumentowanych wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego;

8) wystąpienie zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości 
w dokumentacji projektowej; 

9) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4. Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony ustalą nowe terminy zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć udokumentowanego okresu przerwy lub przestoju.
§ 13
1. Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

1) Wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód, może nastąpić za zgodą Stron w następujących sytuacjach:

a) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności lub działania „siły wyższej”,  niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu, kradzieże itp.- przedłużenie terminu o udokumentowany czas działania i usunięcia skutków działania "siły wyższej";
b) wystąpienia opadów śniegu i mrozów uniemożliwiających wykonanie zadania. W tym przypadku realizacja może być przesunięta nawet na okres wiosenny 2015 r..
c) wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót; 

d) wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, wymagających korekty- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian;

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały udokumentowane okoliczności lub ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

f) wystąpienia w okresie zimy, długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub mających wpływ na ich jakość - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały (udokumentowane) niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

        g) zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych i ekspertyz, warunkujących wykonanie 

          przedmiotu zamówienia;

        h)  wystąpienia  kolizji z infrastrukturą podziemną, która nie jest zinwentaryzowaną,
i) utrudnień lub zakazu wejścia na działki przez właścicieli w celu wykonania sieci wraz z uzbrojeniem.
2) W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w

      trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

      przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

      dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

      nie wykonano.
2.Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
II.  W załączniku nr 10 do siwz - "projekt umowy"  paragraf  2 i  13 otrzymują brzmienie:
§ 2

1.Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
1)rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy, 

2)zakończenie przedmiotu umowy – 2 miesiące licząc od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

3.
Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 

3) zmiany kierownika budowy;

4) w przypadku cofnięcia zgody przez właściciela terenu, przez który zaprojektowano przebieg sieci lub przyłącza;

5) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;

6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

7) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych  – udokumentowanych wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego;

8) wystąpienie zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości 
w dokumentacji projektowej; 

9) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
4. Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony ustalą nowe terminy zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć udokumentowanego okresu przerwy lub przestoju.
§ 13
1. Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

1) Wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód, może nastąpić za zgodą Stron w następujących sytuacjach:

g) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności lub działania „siły wyższej”,  niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu, kradzieże itp.- przedłużenie terminu o udokumentowany czas działania i usunięcia skutków działania "siły wyższej";
h) wystąpienia opadów śniegu i mrozów uniemożliwiających wykonanie zadania. W tym przypadku realizacja może być przesunięta nawet na okres wiosenny 2015 r..
i) wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót; 

j) wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, wymagających korekty- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian;

k) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały udokumentowane okoliczności lub ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

l) wystąpienia w okresie zimy, długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub mających wpływ na ich jakość - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały (udokumentowane) niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

        g) zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych i ekspertyz, warunkujących wykonanie 

          przedmiotu zamówienia;

        h)  wystąpienia  kolizji z infrastrukturą podziemną, która nie jest zinwentaryzowaną,
i) utrudnień lub zakazu wejścia na działki przez właścicieli w celu wykonania sieci wraz z uzbrojeniem.
2) W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w

      trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

      przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – 

      dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

      nie wykonano.
2.Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
III. Załączam do SIWZ tekst jednolity zał. nr 10 - projekt umowy.
IV. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

