

KOLEJNOŚĆ / HARMONOGRAM

wykonywania prac operacji "Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy"

I. Informacja o nieruchomościach, których właściciele korzystają z drogi gminnej publicznej drogi Nr 163001N Franknowo-Polkajmy.

Droga gminna publiczna nr 163001N Franknowo - Polkajmy obsługuje niżej wymienione nieruchomości:

1. Lewa strona od nasypu kolejowego:

a. Franknowo.

Nr nieruchomości:

101, 104, 109, 111, obora, 105
105, 106, 107, 108

b. Polkajmy.

Nr nieruchomości:

2, 3, 19, 20, 21, 23, 13, 15

2. Prawa strona od msc. Prosyty:

a. Franknowo.

Nr nieruchomości:

obora, 168, 98, chlewnia, 99, 100, 102, 103

b. Polkajmy.

Nr nieruchomości:

1, 5, 6, 16, 18, 9, 7

II. Kolejność / harmonogram wykonywania prac na drodze Franknowo-Polkajmy.

Zamawiający ze względu na zapewnienie komunikacji do niżej wymienionych nieruchomości i gospodarstw rolnych, w celu zapewnienia ciągłej komunikacji mieszkańców i dobrego wykonawstwa drogi, ustalił następujące etapy wykonawstwa drogi:

1. I etap.

Od drogi powiatowej P1420N w Polkajmach do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 2 w Polkajmach (na mapie zaznaczono kolorem ciemnoniebieskim).

2. II etap.

Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 2 w Polkajmach do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 1 w Polkajmach (na mapie zaznaczono kolorem czerwonym).

3. III etap.

Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 1 w Polkajmach do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 106 we Franknowie (na mapie zaznaczono kolorem zielonym).

4. IV etap.

Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 106 we Franknowie do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 109 i 111 (na mapie zaznaczono kolorem pomarańczowym).

5. V etap.

Od do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 109 i 111 do drogi powiatowej P1422N (na mapie zaznaczono kolorem niebieskim).

UWAGA.

Każdy etap winien być wykonany zgodnie z przyjętą technologią i dopuszczony do użytkowania.

III. Objazdy po wyłączeniu odcinków drogi z użytkowania w czasie przebudowy/budowy drogi Franknowo Polkajmy.

1. Drogi objazdowe.

Zamawiający przygotowuje na własny koszt drogi objazdowe dla mieszkańców/właścicieli nieruchomości, którzy w okresie wykonywania każdego etapu nie będą mogli korzystać z wyłączonych odcinków drogi Franknowo - Polkajmy. Drogi objazdowe zostaną przygotowane w taki sposób aby można z nich było korzystać.

2. Termin wykonania dróg objazdowych.

Zamawiający w wyprzedzeniu doprowadzi drogi objazdowe do stanu przejezdności i używalności w terminie do wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

3. Informacja o zamknięciu dróg i objazdach.

Zamawiający poinformuje:

a. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców o utrudnieniach i objazdach.

b. Mieszkańców o utrudnieniach i objazdach w czasie prac budowlanych na drodze

4. Konsultacje w sprawie objazdów.

W dniu 11 marca 2017 roku Zamawiający przedstawił mieszkańcom/właścicielom nieruchomości korzystających z drogi Franknowo - Polkajmy kolejność/harmonogram wykonywania prac na drodze i propozycje objazdów. Mieszkańcy zaakceptowali zaproponowane objazdy.

SAMODZIELNY REFERENT
ds. drogownictwa oraz wodociągów
i kanalizacji

Dariusz Radziszewski

Jeziorany, dnia 22.03. 2017 r.

GMINA JEZIORANY
Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
tel. (89) 539 27 41, fax (89) 539 27 60
NIP 739-38-40-449
REGON 510743551

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Boczkowski