

## KOLEJNOŚĆ / HARMONOGRAM

wykonywania prac operacji "Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m) gminnej drogi publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo"

### I. Informacja o nieruchomościach, których właściciele korzystają z drogi gminnej publicznej drogi Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo.

Droga gminna publiczna nr 163001N Franknowo - Kramarzewo obsługuje niżej wymienione nieruchomości:

1. Lewa strona od msc. Prosyty:

a. Franknowo.

Nr nieruchomości:

160, 161, 162, 163, 159, 158, 157

b. Kramarzewo.

Nr nieruchomości:

27, 25, 12, 13

2. Prawa strona od nasypu kolejowego:

a. Franknowo.

Nr nieruchomości:

155, 156, obora

b. Kramarzewo.

Nr nieruchomości:

6, 3, 2, 1, 37, 8, 9

### II. Kolejność / harmonogram wykonywania prac na drodze Franknowo-Kramarzewo

Zamawiający ze względu na zapewnienie komunikacji do niżej wymienionych nieruchomości i gospodarstw rolnych, w celu zapewnienia ciągłej komunikacji mieszkańców i dobrego wykonawstwa drogi, ustalił następujące etapy wykonawstwa drogi:

**1. I etap**

Od drogi gminnej Nr 163529N w Kramarzewie do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 25 ( na mapie zaznaczono kolorem ciemnoczerwonym)

**2. II etap**

Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 25 w Kramarzewie do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 6 w Kramarzewie( na mapie zaznaczono kolorem ciemnoczerwonym)

**3. III etap**

Od połowy wjazdu do w kierunku nieruchomości nr 6 w Kramarzewie do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 156 we Franknowie( na mapie zaznaczono kolorem zielonym)

**4. IV etap**

Od połowy wjazdu do w kierunku nieruchomości 156 we Franknowie do drogi powiatowej P1422N (na mapie zaznaczono kolorem fioletowym)

**UWAGA.**

**Każdy etap winien być wykonany zgodnie z przyjętą technologią i dopuszczony do użytkowania.**

### III. Objazdy po wyłączeniu odcinków drogi z użytkowania w czasie przebudowy/budowy drogi Franknowo - Kramarzewo.

1. Drogi objazdowe.

Zamawiający przygotowuje na własny koszt drogi objazdowe dla mieszkańców/właścicieli nieruchomości, którzy w okresie wykonywania każdego etapu nie będą mogli korzystać z wyłączonych odcinków drogi Franknowo - Kramarzewo . Drogi objazdowe zostaną przygotowane w taki sposób aby można z nich było korzystać.

2. Termin wykonania dróg objazdowych.

Zamawiający w wyprzedzeniu doprowadzi drogi objazdowe do stanu przejezdności i używalności w terminie do wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

3. Informacja o zamknięciu dróg i objazdach.

Zamawiający poinformuje:

a. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców o utrudnieniach i objazdach.

b. Mieszkańców o utrudnieniach i objazdach w czasie prac budowlanych na drodze

4. Konsultacje w sprawie objazdów.

W dniu 11 marca 2017 roku Zamawiający przedstawił mieszkańcom/właścicielom nieruchomości korzystających z drogi Franknowo - Kramarzewo kolejność/harmonogram wykonywania prac na drodze i propozycje objazdów. Mieszkańcy zaakceptowali zaproponowane objazdy.

Jeziorany, dnia 22.03.2017 r.

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. drogownictwa oraz wodociągów  
i kanalizacji

Dariusz Radziszewski

GMINA JEZIORANY  
Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany  
tel. (89) 539 27 41, fax (89) 539 27 60  
NIP 739-38-40-449  
REGON 510743551

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Boczkowski