
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:

***Przebudowa mostu nad rzeką Symsarna w ciągu drogi gminnej ul. Konopnickiej
w miejscowości Jeziorany***

Znak sprawy: WD.271.15.2018

Gmina Jeziorany

Sporządził:

Sikorski Mikulska Pawlak

Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Olsztynie

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Boczkowski

Jeziorany, dnia 23.07.2018 r.

W dniu 13 lipca wpłynęły do Zamawiającego pytania do SIWZ w ww. postępowaniu, na które poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

1) *Brak w SIWZ STWiOR.*

Uzupełniono.

2) *Brak dokumentacji rysunków zbrojenia przyczółków, nadbetonu i skrzydełka.*

Uzupełniono.

3) *Przedmiar robót poz. 44 d.9 belki gzymsowe 4,0 m w ilości 3 szt. Z rysunków w projekcie nie można odczytać, w którym miejscu należy je zamontować.*

Przewidziano wykonanie belek gzymsowych monolitycznych.

4) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki MMA, natomiast zgodnie z projektem rys. PZT-2 z asfaltu twardolanego.*

Warstwę wiążącą należy wykonać z asfaltu twardolanego.

5) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem robót, należy wbudować krawężniki betonowe, natomiast zgodnie z projektem rys. PZT-2 krawężniki kamienne.*

Przewidziano wykonanie krawężników mostowych granitowych (20,0 cm x 18,0 cm).

6) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na kapach chodnikowych wykonać izolację nawierzchniową np. z żywic epoksydowych.*

Ostatecznie nie przewidziano wykonania izolacji nawierzchniowej z żywic epoksydowych.

7) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia spód i boki ustroju nosnego zabezpieczyć powłokami bez zdolności pokrywania zarysowań. Ściany czołowe przyczółków i skrzydełek pokryć powłoką o min. zdolności pokrywania zarysowań. Boki belek gzymsowych pokryć powłoką o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań.*

Powyższe prace zostaną uwzględnione w kosztorysie.

8) *Zgodnie z projektem należy wykonać okładziny kamienne o grubości 20,0 cm i 40,0 cm. Brak w przedmiarze robót.*

Powyższe prace zostaną uwzględnione w kosztorysie.

9) *Zgodnie z projektem, należy wykonać czapki betonowe. Brak w przedmiarze robót.*

Powyższe prace zostaną uwzględnione w kosztorysie.

10) *Prosimy o określenie, w którym miejscu należy wykonać przepust z rur stalowych o śr. 300 mm zgodnie z poz. 27 d.7 przedmiaru robót.*

Rury stalowe o średnicy 300 mm stanowiące osłonę przewodów instalacyjnych wykonać jako mocowane do belki gzymsowej.

Powyższe prace zostaną zmienione w kosztorysie.

11) *Prosimy o określenie, w którym miejscu należy zamontować sączki odwadniające.*

Uzupełniono.

Z uwagi na treść ww. odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Uzupełnia się załącznik nr 3 do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia, o następujące dokumenty:

- a) załącznik 3ca,
- b) załącznik 3cb,
- c) załącznik 3cc,
- d) załącznik 3cd,
- e) załącznik 3ce,
- f) załącznik 3cf,
- g) załącznik 3cg,
- h) załącznik 3ch,

2. Zmienia się załącznik nr 3e do SIWZ na załącznik nr 3e poprawiony

3. W związku z dokonaną zmianą, o której mowa w pkt 1 i 2, rozdział XXIII SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 – formularz OFERTA

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 3a; 3b; 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bg, 3bh, 3bi, 3bj, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3c; 3ca, 3cb, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3d; 3e poprawiony)

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie – grupy kapitałowe

4. W związku z dokonaną zmianą, o której mowa w pkt 1 i 2, w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy) zmienia się:

a) § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowią dokumenty zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ (nr 3a, 3b, 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bg, 3bh, 3bi, 3bj, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3c, 3ca, 3cb, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3d; 3e poprawiony), zwane dalej Dokumentacją Projektową.

b) § 1 ust. 11 lit. b, który otrzymuje brzmienie: „Dokumentacja Projektowa, zgodnie z kolejnością wskazaną w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem, że załączniki nr 3ca, 3cb, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, które zmieniają lub uzupełniają inne dokumenty zawarte załączniku nr 3 do SIWZ, mają pierwszeństwo przed tymi dokumentami.”

5. Z uwagi na zmiany, o których mowa powyżej, Zamawiający wyznacza:

- nowy termin składania ofert - 27 lipca 2018 r. godzina 9:00 (miejsce składania ofert nie ulega zmianom) - w ww. zakresie modyfikuje się rozdz. XI ust. 1 SIWZ.

- nowy termin otwarcia ofert - 27 lipca 2018 r. godzina 9:30 (miejsce składania ofert nie ulega zmianom) - ww. zakresie modyfikuje rozdz. XI ust. 2 SIWZ oraz rozdz. X ust. 12 SIWZ;