



Nr sprawy: ZP.271.5.2021

Jeżiorany, 08.07.2021

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy oraz Jeżiorany – Krokowo**, wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2019r poz. 2019), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela odpowiedzi

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Ad. 1

Szczegółowo powyższą kwestię regulują zapisy par. 16, 21, 36 wzoru umowy. Jeśli wykonawca zauważył możliwość wystąpienia obszarów robót nieprzewidzianych, braków lub ewentualnych błędów w załączonej do WZ dokumentacji proszę o ich wskazanie

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 2

Zamawiający dysponuje aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz ustaleniami

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 3

Zamawiający zamieścił całą posiadaną dokumentację. Jeśli wykonawca zauważy braki w dokumentacji poproszony jest o zgłoszenie powyższego Zamawiającemu.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 4

Podstawa wydania pozwolenia na budowę jest prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie zamówienia.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 5

Szczegółowo powyższą kwestię regulują zapisy par. 16, 21, 36 wzoru umowy.

Pytanie 6

Zważywszy na obszerny zakres zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż termin realizacji wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, oraz SWZ tj. 29-10-2021r., jest prawidłowy i ostateczny?

Ad. 6

Termin realizacji zamówienia to 29.10.2021r.

Pytanie 7

W związku z chęcią złożenia atrakcyjnej, konkurencyjnej i satysfakcjonującej Zamawiającego oferty cenowej, oraz w związku z panującym globalnie stanem ryzyka zachorowalności na COVID-19 jak również z powodu nieobecności pracowników w wielu firmach, a co za tym idzie problemem z pozyskaniem ofert cenowych od dostawców materiałów i urządzeń ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Ad. 7

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.