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Załącznik nr 8

 do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

 

 - projekt umowy
Umowa Nr BR-ZP.271.4.2014       

o

Nadzór Inwestorski      

Zawarta w dniu  ........................ 2014 roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany 

reprezentowaną przez :

Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

NIP:739-38-40-449, 

REGON:510743551,
Bank:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach nr konta: 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą:

.........................................

NIP: ........................................., 

REGON: .................................,
Bank :

.....................................................

Nr konta  : ........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................  


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
i wybraniu najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę - Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano – montażowych inwestycji pn.„Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacjach projektowo – wykonawczych, obowiązującym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej i złożonej ofercie. Dokumenty te stanowią integralną część  umowy. 

3. Zakres usługi określają: SIWZ wraz z załącznikami, zmiany nieistotne do DP i złożona oferta.

3. Usługa nadzoru obejmuje również uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i innych zdarzeniach związanych z nadzorowaną inwestycją przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

4.Usługa będzie wykonywana przy użyciu własnych materiałów i środków.
§ 2

1.Wykonawca pełni usługę nadzoru inwestorskiego w imieniu własnym na rzecz i rachunek Zamawiającego.

2.Wykonawca wykaże niezbędna inicjatywę i szczególną staranność w wykonywaniu usługi.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem, który:

a) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z § 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554 ze zm.);

b) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz;

c) osoby którymi dysponuje posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy

A. 
Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i obejmuje w szczególności:

1) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z  Zamawiającym

2) Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Zamawiający wymaga, aby inspektor nadzoru był przynajmniej 2 razy w tygodniu na placu budowy w trakcie realizacji robót oraz dostosował czas pracy do potrzeb Wykonawcy robót.

3) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót.

4) Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji.

5) Wydawanie wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w  przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego.

6)  Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego.

7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem.

8) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.

9) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.

10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniach oraz odbiorach i przekazywaniu ich do użytkowania,

11) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz.

12) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę.

13) Wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.

14) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad.

15) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej.

16)  Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

17) Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru).

18) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów.

19) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad.

20) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie  wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, ( zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy.

21)  Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego.

22) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,

23) Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy.
24) Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy,
25) Dokonanie końcowego rozliczenia inwestycji najpóźniej w dniu końcowego odbioru.
26) Wszystkie inne czynności usługi nadzoru inwestorskiego wyżej nie wymienione a wynikające z obowiązujących przepisów prawa i siwz oraz złożona ofertą. 
B. Wszystkie obowiązki wyszczególnione w SIWZ i  nakazane prawem budowlanym obowiązującym  w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Termin realizacji umowy

1. Nadzór Inwestorski winien być zrealizowany w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy i wprowadzenia Wykonawcy robót budowlano – montażowych na teren budowy. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego obowiązkowo bierze udział w przekazaniu placu budowy.

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, a ostateczny po przeglądzie gwarancyjnym.

§ 6

Przedstawiciele stron 

I.NADZÓR INWESTORSKI będą sprawować

1. Kierownik Zespołu Inspektorów -

2. Inspektorzy nadzoru :

a. Inspektor Nadzoru  w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem - 

b. Inspektor Nadzoru nad robotami elektrycznymi – 

c. Inspektor Nadzoru nad robotami konstrukcyjno – budowlanymi –
d. Inspektor Nadzoru nad robotami drogowymi – 

e. Architektura krajobrazu - 

II. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będą:

a. Marcelina Chodyniecka – Kuberska - 

b. Justyna Kostrupska  – 
§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie nadzoru będzie odbywało się fakturami przejściowymi. Pierwsza Faktura będzie mogła być wystawiona po zrealizowaniu minimum 30% do 50% zadania. Pozostałe faktury przejściowe rozliczane będą do wartości 80% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Zaawansowanie nadzoru każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru  przez inspektora(ów) nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Pozostałe 20% po odbiorze końcowym.

2. Faktury te regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru potwierdzającego wykonane w danym okresie roboty.

3. Ostateczne rozliczenie nadzoru nad wykonanymi robotami budowlano-montażowymi, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§8*

Podwykonawcy

1.    Wykonawca oświadcza, że zakres robót powierzonych podwykonawcom wynosi ........ % wartości robót określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.    Wykonawca powierzy do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres robót: ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. 
Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie  odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143b. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 10 dni kalendarzowych.

4. 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.

5. 
Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, na n/w warunkach:

a. spełnienie przez każdego nowego podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych od podwykonawców w SIWZ,

b. zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do umowy.

6.   Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

*§ 8  - dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, na dzień zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zaproponowanej w ofercie tj. w pieniądzu na łączną sumę w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto, w kwocie .... zł. )słownie: ..... ) złotych, w podziale na 70 % i 30 % sumy ubezpieczenia, zgodnie z potwierdzeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót. Pozostała część      tj. 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Kwotę zabezpieczenia wniesioną w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy i powierzyć realizację innemu Wykonawcy.

§ 10

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót tj.: ulegających zakryciu, częściowych i końcowego oraz do udziału we wszelkich naradach organizowanych przez Wykonawcę i Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
§ 11

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie:

1) nadzór nad robotami budowlanymi na okres 5 lat (wymagany okres gwarancji – 5 lat, tj. na okres trwałości projektu)
2) nadzór nad urządzeniami - według gwarancji producenta - oraz nadzór nad montażem urządzeń na okres  5 lat (wymagany okres gwarancji – 5 lat, tj. na okres trwałości projektu), 

3) nadzór nad  budynkami i budowlami na okres 5 lat (wymagany okres gwarancji – 5 lat, tj. na okres trwałości projektu).

4) Okres 5 lat liczy się od dnia odbioru inwestycji.

§ 12

Kary umowne

Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o kodeks cywilny 

z dodatkowym zastrzeżeniem, że:

1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie etapu, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego części w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu ustalonego w umowie,

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3) Strony postanawiają, że kwota kar umownych może być potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub uiszczona poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.

3) W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przysługujące Wykonawcy odsetki ustawowe opłaci płatnik faktury.

4) Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął usługi w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie lub przez Zamawiającego;

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

3) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie usługi;

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

5) Wykonawca realizuje usługę przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z obowiązującym prawem; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie;

7) nastąpi zaprzestanie lub zawieszenie działalności firmy Wykonawcy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie;

8) nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z Zamawiającym z wykonanej usługi,

2) Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkich dokumentów;

3) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2. Przewidywane zmiany w umowie przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ:

2.1. Termin:

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy.

Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:

a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),

c. warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robot (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru),

d. konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,

e. ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody,

f. realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechania części robót.

g. Wydłużenia robót  budowlano – montażowych dla Wykonawcy z przyczyn opisanych w umowie z Wykonawcą na roboty budowlano – montażowe.

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.

2.2. zmian osób reprezentujących strony umowy:

W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.

3.Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
§ 15

Zapisy końcowe

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornych kwestii na drodze negocjacji, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

5. Integralną część do niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - .........................

2) Oferta Wykonawcy -  ......................,

3) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

           ZAMAWIAJĄCY: 





       WYKONAWCA:

Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo

i Radostowo” jest realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
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